PROCEDIMIENTO: GESTION Y SEGUIMIENTO
A PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE Version: 2.0
REGALIAS SGR

o vivienda y el agua
&) Fecha: 04/08/2022

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO Cddigo: DET-P-13

1. OBJETIVO

Gestionar las actividades por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) requeridas para llevar a cabo
el cumplimiento de las funciones designadas por el Gobierno Nacional como su representante en los Organos
Colegiados de Administracion y Decision (OCAD) que la Ley indique y, las demés enmarcadas en el Sistema
General de Regalias -SGR.

2. ALCANCE

Inicia con la solicitud de acompafiamiento técnico por parte de la Secretaria Técnica del OCAD al MVCT, continlda
con el cargue del Concepto Técnico Sectorial en la plataforma SUIFP-SGR. Posteriormente, se realiza el
seguimiento al proceso realizado a través de la recopilacion de la informacion con las bases de datos, segin
corresponda.

3. GLOSARIO DE TERMINOS

3.1 Abreviaturas

BPIN: Banco de Programas y Proyectos de Inversion Nacional

CTel: Ciencia, Tecnologia e Innovacion

CTUS: Concepto Técnico Unico Sectorial

CDVD: Casa Digna Vida Digha

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica

DNP: Departamento Nacional de Planeacion

DVR - DNP: Direccién de Vigilancia de las Regalias

EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial

ET: Entidad Territorial

ENTERRITORIO: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FINDETER: Financiera de desarrollo territorial

FONVIVIENDA: Fondo Nacional de Vivienda

FONPET: Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales
FNA: Fondo Nacional del Ahorro

GESPROY: Sistema de Gestion y Monitoreo a la Ejecucion de Proyectos

GSPI: Grupo de Seguimiento a Proyectos de Inversion
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IGPR: indice de Gestion de Proyectos de Regalias

IPC: indice de Precios del Consumidor

MGA: Metodologia General Ajustada

NTC: Norma Técnica Colombiana

OAP: Oficina Asesora de Planeacion

OCAD: Organo Colegiado de Administracion y Decision

OPV: Organizacion Popular de Vivienda

PAC: Plan de Acciones Correctivas

PBOT: Plan Bésico de Ordenamiento Territorial

PGAR: Plan de Gestion Ambiental

PGIRS: Plan de Gestién Integral de Residuos Solidos

PGN: Presupuesto General de la Nacion

PIC: Plan de Intervenciones Colectivas

POALI: Plan Operativo Anual de Inversiones

POT: Plan de Ordenamiento Territorial

PSMV: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua y Saneamiento
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico
SISBEN: Sistema de ldentificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
SICODIS: Sistema de Informacion y Consulta de Distribuciones
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas
SGR: Sistema General de Regalias.

SGPR: Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente

SSPD: Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
UVR: Unidades de Valor Real

VIS: Vivienda de Interés Social

VIP: Vivienda de Interés Prioritario

VISR: Vivienda de Interés Social Rural

VIPR: Vivienda de Interés Prioritario Rural
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3.2 Definiciones y alcances

Aprobacién: decisién adoptada por la instancia competente, segin corresponda, de asignar recursos del

Sistema General de Regalias para la financiacion del proyecto de inversion.

ABC de viabilidad: tiene por objetivo desarrollar elementos técnicos y conceptuales bésicos del proceso de
viabilidad de los proyectos de inversion publica en Colombia, independientemente de su fuente de financiacién,
de tal forma que la sociedad pueda contar con proyectos que obedezcan a criterios estandarizados desde el
punto de vista metodolégico, técnico, y de articulacion con la politica publica. Ademas de tener un proceso clave
en el ciclo de la inversion publica, ya que asegura la calidad de la informacion de un proyecto, que una vez
reconocido como viable.

Acompafiamiento técnico: corresponde a la asesoria o atencion de inquietudes que brindan las entidades del
orden nacional a los actores del SGR relacionadas con los temas del sector al cual pertenece el proyecto de
inversién, antes o posterior a la emisién del pronunciamiento técnico, ya sea por solicitud o disposicién de la

misma entidad.

Cdédigo BPIN: corresponde al identificador Gnico de un proyecto de inversién que ha sido transferido al aplicativo
SUIFP-SGR, conformado por 14 digitos, los cuatro primeros corresponden al afo, los siguientes seis

corresponden al cédigo DANE de la entidad territorial y los Gltimos cuatro a un consecutivo numeérico.

Conceptos técnicos: las entidades territoriales que viabilicen los proyectos de inversion financiados con los
recursos del Sistema General de Regalias podran apoyarse en conceptos técnicos de personas juridicas
publicas o privadas, o personas naturales con experiencia y reconocida trayectoria e idoneidad, en los asuntos

pertinentes de los respectivos proyectos. El Gobierno nacional reglamentard esta operatividad.

Concepto Técnico Unico Sectorial: al que se refiere el paragrafo cuarto del articulo 35, el paragrafo primero
del articulo 57 y el paragrafo del articulo 58 de la Ley 2056 de 2020 vy, el paragrafo 6 del articulo 1.2.1.2.8 del
Decreto Unico Reglamentario del SGR, en concordancia con lo sefialado en los articulos 1.2.2.2.1y 1.2.4.2.1;
Documento mediante el cual la Entidad responsable realiza un andlisis integral de un proyecto, verificando el
cumplimiento de aspectos técnicos (incluye criterios metodolégicos relevantes), financieros, juridicos, sociales
y ambientales, bajo los lineamientos, las normas y regulaciones del sector al cual se presenta el proyecto para

ser financiado o cofinanciado con cargo a los recursos del Sistema General de Regalias.
Entidades ejecutoras de proyectos: son entidades encargadas de adelantar la ejecucién fisica de un proyecto.

Entidades financiadoras de proyectos: son las entidades que aportan recursos para financiar un proyecto.
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Entidades beneficiarias: entidades territoriales, gobernaciones, municipios y Corporaciones Auténomas
Regionales a las cuales en la Ley de presupuesto del Sistema General de Regalias se le asigna recursos por
concepto de las asignaciones fuentes del SGR.

Etapa de preinversion: en la cual se agotan los procesos de formulacién, estructuracion y evaluacion de la
factibilidad técnica, legal, ambiental, econémica y social de las opciones analizadas para atender la necesidad
identificada. Con base en lo anterior, en esta etapa se realizan todos los analisis y estudios requeridos para
definir la problematica e identificar la mejor alternativa de solucion posible. Dentro de esta etapa se distinguen
tres fases denominadas: perfil, prefactibilidad y factibilidad.

Etapadeinversion o ejecucidn: en la cual se ejecutan todas las actividades que fueron planeadas para cumplir
con el alcance y los objetivos propuestos en la formulacién del proyecto de inversion. Es la etapa en la cual se
materializan las acciones que dan como resultado bienes o servicio y culmina cuando el proyecto comienza a

generar beneficios. Inicia con la aprobacion del proyecto y culmina con su cierre.

Entidades lideres: son los ministerios o departamentos administrativos que representan al Gobierno Nacional
en los OCAD.

Entidades acompafiantes: son los ministerios o departamentos administrativos que hacen parte del OCAD
y estan representados por la entidad lider.

Entidades rectoras del sector (sectorial): son las entidades del orden nacional que encabezan el sector del
proyecto de inversion, a las cuales el representante lider del Gobierno Nacional de los OCAD, solicita concepto
técnico.

Factibilidad: este nivel se orienta a definir detalladamente los aspectos técnicos de la solucion planteada con
el proyecto. Para ello se analiza minuciosamente la alternativa recomendada en la etapa anterior, prestandole
particular atencién al tamafio 6ptimo del proyecto, su momento de implementacion o puesta en marcha, su

estructura de financiamiento, su organizacion administrativa, su cronograma y su plan de monitoreo.

Fase de factibilidad (FASE I): en este nivel se evalUan las alternativas que fueron seleccionadas en la fase
precedente y se realizan estudios técnicos especializados, de manera que, al mejorar la calidad de la
informacion, reduzcan la incertidumbre para poder comparar las alternativas y decidir cudles se descartan y
cual se selecciona. Estos estudios deben incluir como minimo los efectos producidos por cambios en las
variables relevantes del proyecto sobre el Valor Presente Neto (VPN) sobre cambios en los gastos de inversién

y de operacidn del proyecto, y las estimaciones de la demanda y de la oferta.
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Fase de factibilidad (FASE I1): en este nivel debe recopilarse la informacién de origen secundario que aporte
datos Utiles para el proyecto, como documentos acerca de proyectos similares, mercados y beneficiarios, con
el fin de preparar y evaluar las alternativas del proyecto y calcular sus costos y beneficios de manera
preliminar. Con base en esta informacion, se eligen las alternativas que ameritan estudios mas detallados o

se toma la decision de aplazar o descartar el proyecto.

Fase de factibilidad (FASE lll): este nivel se orienta a definir detalladamente los aspectos técnicos de la
solucién planteada con el proyecto. Para ello, se analiza minuciosamente la alternativa recomendada en la
etapa anterior, prestandole particular atencién al tamafio 6ptimo del proyecto, su momento de implementacion
0 puesta en marcha, su estructura de financiamiento, su organizaciéon administrativa, su cronogramay su plan

de monitoreo.

FONPET: la Ley 549 de 1999 crea el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales — FONPET,
el cual consiste en un sistema de ahorro obligatorio que tiene como funcién recaudar los recursos para que las

Entidades Territoriales cubran sus pasivos pensionales.

Formulacién: etapa del ciclo del proyecto que consiste en la identificacién de las necesidades u oportunidades,
el analisis de los actores involucrados, la articulacién de la iniciativa de inversion con la politica pablica y con
los desafios plasmados en planes y programas, y la identificacién y el planteamiento de las posibles alternativas
de solucién y la recomendaciéon de aquella que sea la mas adecuada. Se asumira que la formulacion y
estructuracion son dos acciones inherentes a los proyectos de inversién, siendo la formulacién un insumo

necesario para avanzar en la estructuracion integral de los proyectos.

Municipios PDET: corresponde a los municipios de Colombia que fueron priorizados por ser los territorios mas
afectados por el conflicto armado desde el afio 2002 al 2013, con mayores indices de pobreza, presencia de
economias ilicitas y debilidad institucional. Se clasifican a través del indice de Incidencia del Conflicto Armado
— lICA, en Alto, Medio, Bajo y Nulo. Definidos en el Decreto 897 de 2017 y cuentan con un instrumento de

planificacién de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET.

Identificacion: fase de la formulacion del proyecto en la cual se identifica la situacion actual (arbol del problema,
andlisis de participaciones, poblacion y zona afectada), la situacion esperada (arbol de objetivos, poblacion y

zona objetivo) y las alternativas de solucion a través del andlisis de objetivos.

Incentivo ala produccidn: asignacion que se realiza al Ministerio de Minas y Energia por la Comisién Rectora
del Sistema General de Regalias durante un bienio para incentivar el aprovechamiento y explotacion integral de

los recursos naturales no renovables y que fueron asignados y distribuidos mediante resolucién.
Indicador de gestion: identifica los recursos fisicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las
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acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y operaciones realizadas durante la etapa

de implementacién.

Indicador de producto: cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) producidos y/o provisionados a
partir de una determinada intervencién, asi como los cambios generados por ésta que son pertinentes para el
logro de los efectos directos. Mide los efectos (directos e indirectos) generados por los productos sobre la

poblacién directamente afectada.

Inversion publica: se entiende por inversidon publica la aplicacién de un conjunto de recursos publicos
orientados al mejoramiento del bienestar general y la satisfaccion de las necesidades de la poblacién, mediante
la produccion o prestacion de bienes y servicios a cargo del Estado, o mediante la transferencia de recursos,
siempre que se establezca claramente un cambio positivo en las condiciones previas imputable a la aplicacién

de estos recursos, en un tiempo determinado.

Metodologia de Marco LAgico (MGA): es el resultado de la aplicacion de una metodologia que contempla el
analisis de problemas, objetivos, involucrados y alternativas, desarrollada por Gesellschaft fiir Internationale

Zusammenarbeit (G12) y aplicada por agencias como USAID, dentro del marco de la planeacion por objetivos.

Esta herramienta se utiliza para mejorar el disefio de las intervenciones, mas frecuentemente a nivel del
proyecto. Comprende la identificacion de elementos estratégicos (insumos, productos, efectos, impacto) y sus
relaciones causales, indicadores y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o el fracaso. De esa

manera facilita la planeacion, la ejecucion y la evaluacién de una intervencion para el desarrollo.

Monitoreo: es una herramienta de gestion, que a través de la recoleccion y andlisis continto de informacion, le
ayuda al gerente del proyecto a controlar los avances durante la fase de ejecucién. Se basa en la comparacion
entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos, lo que permite identificar y valorar posibles
problemas y logros de los procesos de ejecucion, asi como proporcionar informacién fiable y oportuna, con el

fin de hacer ajustes para lograr el objetivo deseado.

Objetivo general: es la situacidon deseada para la poblacion con relacion al problema identificado. El objetivo

general se origina al convertir en positivo el arbol del problema.

El objetivo debe ser:

- Realista: se pueden alcanzar con los recursos disponibles.

- Eficaz: no s6lo responde a problemas presentes sino al tiempo futuro en que se ubica el objetivo.

- Coherente: el cumplimiento de un objetivo no imposibilita el cumplimiento de otro.
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- Cuantificables: son susceptibles de medicién en el tiempo.

Objetivos especificos: son los medios cuantificables que llevaran al cumplimiento del objetivo central y se
alcanzaran a través de las alternativas de solucién. Asi mismo, corresponden a los resultados especificos del

proyecto. Los medios u objetivos especificos surgen de pasar a positivo las causas del problema.

Operaciones de crédito publico: de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 2681 del mismo afio, las
operaciones de crédito publico se definen como los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad
estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actla
como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. Dentro de estas operaciones estan comprendidas la
contratacion de empréstitos, la emisién, suscripcién y colocacion de titulos de deuda publica, los créditos de

proveedores y el otorgamiento de garantias para obligaciones de pago a cargo de entidades estatales.

Perfil: en este nivel debe recopilarse la informacion de origen secundario que aporte datos Utiles para el
proyecto, como documentos acerca de proyectos similares, mercados y beneficiarios. Esta informacién es
fundamental para preparar y evaluar las alternativas del proyecto y calcular sus costos y beneficios de manera
preliminar. Aqui también se analiza la viabilidad legal e institucional del proyecto. Con esta informacion, se eligen
las alternativas que ameritan estudios mas detallados o se toma la decision de aplazar o descartar el proyecto.

Este es el nivel minimo requerido para la inscripcién de un proyecto en el BPIN.

Planeacion: en términos publicos es la orientacién adecuada de los recursos procurando el cumplimiento de

objetivos de desarrollo econémico y social.

Problema: se define como una situacién no deseada, es decir, una situacion negativa que padece la comunidad

en un momento determinado. Un problema no es la ausencia de su solucion, sino un estado existente negativo.

Proyecto de inversion publica: se entiende como la unidad operacional de la planeacién del desarrollo que
vincula recursos publicos (humanos, fisicos, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades

sentidas de la poblacién.

Contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente estos recursos, con el fin de
crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccion o de provision de bienes o servicios por parte

del Estado. Este plasma el proceso de creacion de valor.

Proyecto de inversion publica para el SGR: entidades territoriales, gobernaciones, municipios y
Corporaciones Auténomas Regionales a las cuales en la Ley de presupuesto del Sistema General de Regalias

se le asigna recursos por concepto de las asignaciones fuentes del SGR.

OCAD Regional: OCAD que atiende las iniciativas de impacto regional a financiar con recursos de los Fondos
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Regionales (Fondo de Desarrollo Regional y Fondo de Compensacion Regional del SGR).

OCAD Paz: es el responsable de definir los proyectos de inversién que tengan entre sus fuentes de financiacion
recursos de la Asignacion para la Paz, asi como los que tengan como fuente los recursos a los que se refiere el
paragrafo 4° del articulo 1 del Acto Legislativo 04 de 2017. Ese OCAD viabilizara, priorizara, aprobara los
proyectos de inversion y designara la entidad publica ejecutora y la instancia encargada de contratar la

interventoria cuando aplique, en los términos sefialados en la presente Ley.

Priorizacién: decisién a cargo de la instancia competente, segin corresponda, mediante la cual se expresa la

prelaciéon de unos proyectos respecto de otros una vez que han sido viabilizados.

Registro en el Banco de Proyectos de Inversién del Sistema General de Regalias: corresponde a la
sistematizacion en el Banco de Proyectos de Inversion del Sistema General de Regalias del concepto de
viabilidad favorable que se le otorga al proyecto de inversién por parte de la instancia competente, segun

corresponda.

Regalias: contraprestacion econémica, a favor del Estado colombiano, originada por la explotacién de un

recurso natural no renovable.

Sistema General de Regalias SGR: es el conjunto de ingresos, asignaciones, érganos, procedimientos y
regulaciones, establecidos para el manejo de los ingresos provenientes de la explotacion de los recursos
naturales no renovables por medio del cual se financian proyectos de inversion presentados por la entidades
territoriales a los Organos Colegiados de Administracion y Decision - OCAD, quienes son los encargados de

definir, evaluar, viabilizar, priorizar, aprobar y designar el ejecutor de los mismos.

Secretaria técnica: es la instancia encargada de brindar apoyo para el cumplimiento de las funciones de los
OCAD, establecidos en la hormatividad vigente del Sistema General de Regalias. Ademas, es la encargada de
Proporcionar la infraestructura logistica, técnica y humana requerida para el funcionamiento de los Organos
Colegiados de Administracién y Decision —OCAD, asi como convocar a sus miembros, adelantar la relatoria y
elaboracion de actas de las sesiones del OCAD y demds funciones que le sean asignadas en desarrollo de la

ley, el reglamento y los acuerdos de la Comision Rectora del SGR.

4. MARCO LEGAL RELACIONADO CON LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

En ese sentido, se relacionan las principales normas vigentes, relacionadas con el sistema de planeacion, el
sistema presupuestal y el régimen de los bancos de programas y proyectos de inversion del Presupuesto General

de la Nacidn de los presupuestos territoriales y del Sistema General de Regalias.

Pagina 8 de 38



t‘:‘}

&
¥

PROCEDIMIENTO: GESTION Y SEGUIMIENTO
A PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE Version: 2.0
REGALIAS SGR

o vivienda y el agua
Fecha: 04/08/2022

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO Cddigo: DET-P-13

Se describe someramente su contenido, especialmente en relaciéon con las disposiciones que se refieren al

proyecto y a los bancos de programas y proyectos de inversion nacional, departamental, distrital, municipal, y del

Sistema General de Regalias o que interesan para su operacién en el orden cronoldgico:

4.1.

4.2,

Leyes

Ley 38 del 21 de abril de 1989: "Normativa del Presupuesto General de la Nacién".

Ley 152 del 15 de julio de 1994: "Por la cual se establece la Ley Organica del Plan de Desarrollo".

Ley 179 del 30 de diciembre de 1994: "Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989,
Orgénica de Presupuesto".

Ley 225 del 20 de diciembre de 1995: "Por la cual se modifica la Ley Organica de Presupuesto”.

Ley 344 del 27 de diciembre de 1996: "Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalizacién del gasto
publico, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones".

Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgénicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Organica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993.

Ley 2056 de 2020: " Por la cual se regula la organizacién y el funcionamiento del sistema general de regalias”.
Ley 2072 de 2020: “Por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalias para el bienio del
1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022".

Ley 2159 de 2021: “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de

Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022”.

Decretos

Decreto 841 de 1990: “Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, normativa del Presupuesto General de
la Nacién, en lo referente al Banco de Proyectos de Inversion y otros aspectos generales”.

Decreto 359 de febrero 22 de 1995: "Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994".

Decreto 111 del 15 de enero de 1996: "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la
Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Organico del Presupuesto”.

Decreto 0568 del 21 de marzo de 1996: "Por el cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225
de 1995, Organicas del Presupuesto General de la Nacion".

Decreto 630 del 2 de abril de 1996: "Por el cual se modifica el Decreto 359 de 1995".
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Decreto 2260 del 13 de diciembre de 1996: "Por el cual se introducen algunas modificaciones al Decreto 568
de 1996".

Decreto nimero 4730 de 2005: “Por el cual se reglamentan normas Organicas del presupuesto”. Articulo 3°.
Seguimiento del Marco Fiscal a Mediano Plazo. Articulo 10. Elaboracion del marco de Gasto a Mediano Plazo.
Decreto 2844 de 2010: “Por el cual se reglamentan normas organicas de Presupuesto y del Plan Nacional de
Desarrollo -Sistema Unificado de Inversion Publica.”

Decreto 1949 de 2012: "Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1530 de 2012 en materia presupuestal
y se dictan otras disposiciones".

Decreto 2715 de 2012: “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nacion para la vigencia fiscal de
2013, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.

Decreto 1821 de 2020: “Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sistema General de
Regalias”.

Decreto 625 de 2022: “Por el cual se adiciona y modifica el Decreto 1821 de 2020, Decreto Unico

Reglamentario del Sistema General de Regalias”.
Resoluciones

Resolucién 0252 de 2012: "Por la cual se establece la metodologia para la formulacién de los proyectos de
inversién susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de Regalias”.

Resolucién 1450 de 2013: "Por la cual se adopta la metodologia para la formulacion y evaluacion previa de
proyectos de inversidn susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de la Nacion y

de los Presupuestos Territoriales".

Formulacion y estructuracién de proyectos en el ciclo de lainversién publica

El ciclo de vida de un proyecto sintetiza todas las etapas que este debe surtir desde el momento de su concepcion

hasta la evaluacion del cumplimiento de sus objetivos. Cuatro etapas componen el ciclo de vida de un proyecto

de inversion publica, las cuales presentan caracteristicas propias que las diferencian entre si y generalmente

suceden de forma secuencial:
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Prefactibilidad Operacion

El conjunto de etapas a través de las cuales pasa un proyecto de inversion, desde que surge y se propone una

idea para resolver un problema o una necesidad, para después pasar por sucesivas etapas de estudio,

formulacion de posibles soluciones y establecimiento de prioridades, hasta la ejecucion de la inversion y su puesta

en funcionamiento también conocida como implementacion, donde se generaran los beneficios previstos desde

la concepcion de la idea.

Ciclo del proyecto a laluz de la inversion publica

Presentaciony
Transferencia

INVERSION
PUBLICA

P rogramaC\b“

Fuente: Direccion de Inversiones y Finanzas Publicas - DIFP, DNP.
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5.1.Normas aplicables a elementos generales en el ciclo del proyecto de inversién

5.1.1. Estatuto Orgéanico de Presupuesto — EOP

e Ley 152 de 1994. Sanciona que el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo territorial, los planes

de accién sectorial y los bancos de proyectos de inversion territoriales, deben manejarse arménicamente con

el fin de impactar adecuadamente en los resultados de las entidades del Estado.

e Decreto 111 de 1996. art. 36. “El presupuesto de gastos se compondra de los gastos de funcionamiento, del

servicio de la deuda publica y de los gastos de inversion. En el proyecto de presupuesto de inversion se

indicaran los proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversién - POAI, clasificado segun lo

determine el Gobierno Nacional”.

e Resolucion 1450 de 2013: “Por la cual se adopta la metodologia para la formulacién y evaluacion previa de

proyectos de inversion susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de la Nacion y

de los Presupuestos Territoriales”.

e Ley 152 de 1994, art. 49, numeral 3. “Las entidades territoriales, a través de sus organismos de Planeacién,

organizaran y pondran en funcionamiento bancos de programas y proyectos y sistemas de informacion para

la planeacion. ElI Departamento Nacional de Planeaciéon organizara las metodologias, criterios y

procedimientos que permitan integrar estos sistemas para la planeacién y una Red Nacional de Bancos de

Programas y Proyectos, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento”.

e Decreto 1082 de 2015. Reglamenta el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP del

orden nacional. En particular el capitulo 3 determina el ciclo del proyecto de inversién, sus actores e identifica

los pasos de formulacion, evaluacion previa, verificacién de requisitos, viabilizacion, control posterior a la

viabilidad y registro en el BPI.

e Decreto 1077 de 2015. Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
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5.1.2. Sistema General de Regalias — SGR

e Ley 2056 de 2020. “Por la cual se regula la organizacion y el funcionamiento del Sistema General de
Regalias”, y determina la distribucion, objetivos, fines, administracion, ejecucién, control, el uso eficiente y la
destinacion de los ingresos provenientes de la explotacién de los recursos naturales no renovables,

precisando las condiciones de participacion de sus beneficiarios.

e Segun el paragrafo 3 del articulo 34 de la Ley 2056 de 2020 establece que la Comisién Rectora definira las
instancias o entidades que emitiran la viabilidad de los proyectos de inversion cuando concurran diferentes

fuentes de financiacion.
e De acuerdo con el articulo 4.3.1 del decreto 2056 de 2020. El tiempo para la emision, cargue y registro,
cuando aplique, del concepto de viabilidad de que trata el presente articulo sera de doce (12) dias héabiles

siguientes a la recepcién de la solicitud.

e Acuerdo 04 del 2021, por el cual se emiten los lineamientos para la emision del concepto de viabilidad y del

concepto técnico Unico sectorial de los proyectos de inversion.
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5.2.Flujograma para la estructuracién y presentacién de proyectos — SGR

INICIO

v

La Entidad Territorial
Inicia la Fermulacién
y estructuracién del
proyecto segun las
metodologias
propuestas

60 - 90 dias

Revisién de la

estructuracion con aprobd el ‘
el ABCde la filtro de
Viabilidad calidad? o cTus |« | VIABILIDAD
T Para los recursos del SGR: Solicitan Para los recursos del SGR:
Presupuesto *  Asignaciones para la Paz % *  Inversion Regional 40%.
X ] v
Memorias de célculo = Fonpet (Indice del conflicto medio - alto) .
y disefio NO

Estudios definitivos

JEl proyecto

e 1

Registrar proyecto
en la MGA web

“En lo casos que la entidad territorial pretenda realizar una
operacién de crédito pblico con cargo a los recursas del SGR.
La viablilidad estard a cargo del MVCT.

Directo

.

Transferir el proyecto —
enviar a SUIFP SGR

La secretaria técnica solicita la
revision del proyecto

Recursos SGR :
* Inversién Local
* Asignaciones directas
* Inversidn Regional 60% (Dptos)

Incentivo a la produccién

Incentivo a la produccién

*  Inversién Local - Asignaciones
directas - (Cuando este cofinanciado

Planos de disefio con PGN)
Documento técnico
Documentos
sectoriales X
—>| Verificacién de requisitos li
15 dias
—>| Concepto del Sector li
10 dias L 12 dias
8 dias Y
SI ———» 30dias
¢El proyecto
cumple con
todos los g dias
i . requisitos?
Enviar a la entidad responsable del
. . [—— NO
proyecto las observaciones para ajustes
8 dias

La entidad territorial:
*  Viabiliza
+ Prioriza
* Aprueba y designa ejecutor

| Aprobacién directa li

Se cita a la préxima sesién del
OCAD respectivo

(Exceptuando o los recursos Inversién Local—
Asignaciones directas)

Sesion de OCAD — se propone
EJECUTOR

Se expide acta y acuerdo

)

FIN
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6. PROCESO RELACIONADO CON EL CONCEPTO DE VIABILIDAD

El concepto de viabilidad es la decision que emiten las entidades beneficiarias, ministerios o departamentos
administrativos, sus entidades adscritas o vinculadas del orden nacional y demés entidades o instancias
facultadas para su emision, mediante la cual se determina si un proyecto de inversién cumple las condiciones y
criterios definidos en el numeral 2 del articulo 29, el articulo 34 de la Ley 2056 de 2020, el articulo 1.2.1.2.8. del
Decreto Unico Reglamentario del SGR y los requisitos adoptados por la Comisién Rectora, que lo hacen

susceptible de financiacién o cofinanciacion con recursos del Sistema General de Regalias.

En caso de que el proyecto de inversién sea estructurado por entidades publicas financieras del orden nacional
o territorial o personas juridicas de derecho privado, estas deben emitir un concepto de viabilidad, conforme con
la metodologia que para ello determine del Departamento Nacional de Planeaciéon. En consecuencia, no se
requiere viabilidad por parte de la entidad beneficiaria o aquella que presente el proyecto. La estructuracion de
los proyectos de inversion se realiza previo visto bueno de la entidad territorial beneficiaria del proyecto de

inversion.

Ademas, se fundamenta en un marco normativo relacionado con aspectos de tipo presupuestal y de planeacion,
bajo los dos sistemas presupuestales definidos en Colombia, aquel que es reglado por el Estatuto Organico de

Presupuesto, y el Sistema General de Regalias.
6.1. Fuentes de financiacion relacionadas con el ciclo de inversiéon

* Inversién Regional 40%.
* Incentivo a la produccién.
* Inversién Local - Asignaciones directas - (Cuando tenga cofinanciaciéon con recursos PGN).

* Recursos del SGR — Sistema General de Regalias en procesos de Operaciones de crédito publico.
6.2. Etapa de evaluacion

Cuando una entidad beneficiaria solicite el concepto de viabilidad al MVCT como rector del sector de vivienda,
ciudad y territorio, no se puede solicitar devolucién del proyecto para tramitar su concepto de viabilidad ante una

entidad distinta a esta.
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En todo caso, el concepto viabilidad allegado al MVCT como ente rector del sector vivienda, ciudad y territorio

debe ser emitido dentro de los términos establecidos en el articulo 4.1.1.1. del Acuerdo 04 del 2021.
6.3. Politicas de operacion

e Para la emision de conceptos se deben tener en cuenta los criterios definidos por la comisién rectora y las
orientaciones sectoriales para la gestion de proyectos de inversién del SGR.

e En el caso que el proyecto tenga cofinanciacion de la Nacién, debe remitirse a los ministerios encargados de
acuerdo con el articulo 34 de la Ley 2056 de 2020.

e Para la emision de conceptos se han de tener en cuenta las disposiciones establecidas en la Ley 2056 de
2020, el Decreto 1821 de 2020 y la Resolucion 1032 de 2021. Para la emisién de conceptos de proyectos

tipo, se deben tener en cuenta las directrices establecidas por la DSGR.
e El presente procedimiento da cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 0875y 1032 de 2021.
e Paralas solicitudes de insumos técnicos a otras entidades, el término es el que establezca la comisién rectora.

e Parael caso en el que se soliciten insumos a las dependencias del DNP, éstas deben emitir pronunciamiento

escrito respecto a los aspectos consultados.

e De acuerdo con lo establecido en el Articulo 4.1.1.4 del Acuerdo 04 del 2021, el término para el cargue de la
viabilidad sectorial emitido por el ministerio de vivienda ciudad y territorio, que haya sido solicitado por las
secretarias técnicas, debe ser cargado en el Banco de Proyectos de Inversién del SGR o en el aplicativo
dispuesto por el Departamento Nacional de Planeacion dentro de los diez (12) dias habiles siguientes a la

recepcion de la solicitud.

Nota: Para desarrollar las actividades relacionadas con la emisidon de conceptos, remitase al numeral 9

de este documento.
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6.4.Flujo del concepto de viabilidad

Se revisa el flujo para la fuente de
INICIO Cabeza Recepcién de la recursos
de Sector solicitud ¢ Fuentes de financiacién relacionadas con el ciclo
de inversion:
. ¢Esdesu . Inversion Regional 40%.
competencia? . Incentivo a la produccién.
- Inversion Local - Asignaciones directas - (Cuando tenga
*7 Sl NO —— cofinanciacion con recursos PGN).
. Recursos del SGR — Sistema General de Regalias en procesos
1 2 Dias iSe requiere apoyo de Operaciones de crédito publico.
habiles de otro sector?
sl NO
v
- Se convoca mesa con la participacion
Solicitud ) niap P
3 de la entidad solicitante, DNP y
de apoyo -
sectores involucrados
Emision de
8 concepto de
apoyo
Cabeza
Emisién de
12 de concepto
Sector
T . B £
Con

Viable Observaciones No Viable

éObservaciones
subsanables?
SI NO
¥ \
La entidad territorial ylo secretaria técnica A solicitud de la entidad territorial ylo la
realiza la subsanacion de las observaciones y secretaria técnica se podra realizar una mesa

solicita nuevamente el concepto.

técnica para revisar las observaciones y
Este concepto tiene una vigencia de 6 meses.

solicitar de nuevo el concepto.
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7. PROCESO RELACIONADO CON EL CONCEPTO TECNICO UNICO SECTORIAL

El concepto o pronunciamiento técnico Unico sectorial (CTUS) es el documento que contiene el andlisis integral
de los componentes juridico, técnico, social, ambiental y financiero del proyecto de inversion, solicitado por las
secretarias técnicas y que es insumo para la toma de decisién por parte de los 6érganos colegiados de
administracion y decision para la asignacién de la inversion regional en cabeza de las regiones - OCAD Regional

o del OCAD Paz. En ningln caso corresponde a una verificacion de requisitos.

El CTUS debe contener de manera clara y expresa la posicion y argumentos del Departamento Nacional de
Planeacién, o del ministerio o departamento administrativo lider del sector en el que se clasifique el proyecto de

inversién o a la entidad que estos designen para emitir el concepto frente al proyecto de inversién consultado.
7.1.Fuentes de financiacién relacionadas con el ciclo de inversion

* Inversién Regional 40%.

* Incentivo a la produccion.

* Asignacion para la paz.

«  Fonpet (indice del conflicto medio — alto).

7.2.Etapa de evaluacién

Cuando una entidad beneficiaria solicite el concepto técnico Unico sectorial al MVCT como rector del sector de
vivienda, ciudad y territorio, no se puede solicitar devoluciéon del proyecto para tramitar su concepto de viabilidad

ante una entidad distinta a esta.

En todo caso, el concepto técnico Gnico sectorial allegado al MVCT como ente rector del sector vivienda, ciudad

y territorio debe ser emitido dentro de los términos establecidos en el articulo 4.2.1. del Acuerdo 04 del 2021.

7.3.Politicas de operacion

e Para la emisién de conceptos se deben tener en cuenta los criterios definidos por la Comisién Rectora y las

orientaciones sectoriales para la gestion de proyectos de inversién del SGR.

e En el caso que el proyecto tenga cofinanciacién de la Nacién, debe remitirse a los ministerios encargados de
acuerdo con el articulo 34 de la Ley 2056 de 2020.
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e Para la emision de conceptos se han de tener en cuenta las disposiciones establecidas en la Ley 2056 de
2020, el Decreto 1821 de 2020 y la Resolucién 1032 de 2021. Para la emision de conceptos de proyectos

tipo, se tendran en cuenta las directrices establecidas por la DSGR.
e El presente procedimiento da cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 0875y 1032 de 2021.

e Para las solicitudes de insumos técnicos a otras entidades, el término es el que establezca la Comision

Rectora.

e Parael caso en el que se solicite insumos a las Dependencias del DNP, éstas deben emitir pronunciamiento

escrito respecto a los aspectos consultados.

e De acuerdo con lo establecido en el Articulo 4.2.3 del Acuerdo 04 del 2021, el término para el cargue del
concepto técnico Unico sectorial emitido por el ministerio de vivienda ciudad y territorio, que haya sido
solicitado por las secretarias técnicas, debe ser cargado en el Banco de Proyectos de Inversion del SGR o
en el aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeacion dentro de los diez (10) dias habiles

siguientes a la recepcion de la solicitud.

Nota: Para desarrollar las actividades relacionadas con la emisidon de conceptos, remitase al numeral 9

de este documento.
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7.4.Flujo de concepto técnico Unico sector

INICIO

10 Dias
habiles

10

FIN

Secretaria
técnica

Cabeza
de Sector

A

Solicitud del

A

CTUs

Recepcidn de la
solicitud

——

éSe requiere apoyo
de otro sector?

M| #NO

Solicitud de
apoyo

Emisién de
concepto
de apoyo

Emisién de
concepto

Favorable No Favorable

La entidad territorial responsable del
proyecto realizard la subsanacién y
posterior solicitud de emisién del CTUS
a la Secretaria técnica via correo

electrénico.

I

La entidad territorial responsable del
proyecto revisara las observaciones.

Listo para viabilizar,
priorizar y aprobar en el

A

OCAD
r'y
S f NO
¢El proyecto
cumple?

Se carga en SUIFP — SGR

1
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8. PROCESO RELACIONADO CON EL CONCEPTO INTEGRADO DE VIABILIDAD Y TECNICO UNICO
SECTORIAL

El Ministerio o al Departamento Administrativo lider del sector en el que se clasifique el proyecto de inversion al
gue se le haya solicitado concepto de viabilidad para proyectos de inversidon con cargo a los recursos de la
asignacion para la Inversién Regional en cabeza de las regiones, expide en un mismo documento el concepto de
viabilidad y el concepto técnico Unico sectorial. El tiempo para la emision, cargue y registro, cuando aplique, del

concepto de que trata el presente articulo sera de doce (12) dias habiles siguientes a la recepcion de la solicitud.

Las entidades que emitan concepto viabilidad y concepto técnico Unico sectorial de un proyecto de inversién en
un mismo documento deben pronunciarse de conformidad con lo establecido en los articulos 4.1.1.2. y 4.2.1. del

Acuerdo 04 de la comision rectora del Sistema General de Regalias.
8.1.Fuentes de financiacién relacionadas con el ciclo de inversién

* Inversién Regional 40%.

* Incentivo a la produccion.

«  Fonpet (indice del conflicto medio — alto).

* Incentivo a la produccion.

* Inversién Local - Asignaciones directas - (Cuando tenga cofinanciacion con recursos PGN).

* Recursos del SGR — Sistema General de Regalias en procesos de Operaciones de crédito publico.
8.2.Etapa de evaluacién

Cuando una entidad beneficiaria solicite el concepto de viabilidad al MVCT como rector del sector de vivienda,
ciudad y territorio, no se puede solicitar devolucién del proyecto para tramitar su concepto de viabilidad ante una

entidad distinta a esta.

En todo caso, el concepto viabilidad allegado al MVCT como ente rector del sector vivienda, ciudad y territorio

debe ser emitido dentro de los términos establecidos en el articulo 4.3.1. del Acuerdo 04 del 2021.
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8.3.Politicas de operacion
e Para la emisién de conceptos se tendran en cuenta los criterios definidos por la Comision Rectora y las

orientaciones sectoriales para la gestion de proyectos de inversion del SGR.

e En el caso que el proyecto tenga cofinanciacion de la Nacién, deberé remitirse a los ministerios encargados
de acuerdo con el articulo 34 de la Ley 2056 de 2020.

o El presente procedimiento da cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 0875 y 1032 de 2021.

e Para las solicitudes de insumos técnicos a otras entidades, el término sera el que establezca la Comision

Rectora.

e Paraelcaso en el que se solicite insumos a las Dependencias del DNP, éstas deberan emitir pronunciamiento

escrito respecto a los aspectos consultados.

e De acuerdo a lo establecido en el Articulo 4.3.3 del Acuerdo 04 del 2021, el término para el cargue del
concepto sectorial emitido por el ministerio de vivienda ciudad y territorio, que haya sido solicitado por las
Secretarias Técnicas, debe ser cargado en el Banco de Proyectos de Inversiéon del SGR o en el aplicativo
dispuesto por el Departamento Nacional de Planeacion dentro de los diez (12) dias habiles siguientes a la

recepcion de la solicitud.

Nota: Para desarrollar las actividades relacionadas con la emision de conceptos, remitase al numeral 9

de este documento.
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8.4.Flujo de concepto integrado de viabilidad y técnico Gnico sectorial

INICIO Cabeza

de Sector solicitud

Recepciodn de la

Se revisa el flujo para la fuente de

recursos

éEsdesu
. competencia?
v Sl NO
12 Dias éSe requiere apoyo
habiles de otro sector?
s NO
v
Cabeza . Se convoca mesa con la participacion
Solicitud . L
3 de de apovo de la entidad solicitante, DNP y
Sector poy sectores involucrados
Emision de
8 concepto de
apoyo
Cabeza Emision de
12 b concepto
Sector
FIN

— s U @

Con )
Viable Observaciones No Viable
é0bservaciones
subsanables?
|

v v
Sl NO
v \

La entidad territorial y/o secretaria técnica
realiza la subsanacion de las observ. y

A solicitud de la entidad territorial ylo la

solicita nuevamente el concepto.
5 tiene una

de 6 meses.

p

ia técnica se podra realizar una mesa
técnica para revisar las observaciones y
solicitar de nuevo el concepto.
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A PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE

La vivienda y el agua

son de todos

REGALIAS SGR

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO

9. ACTIVIDADES PARA LA EMISION DE CONCEPTOS

Version: 2.0
Fecha: 04/08/2022

Cddigo: DET-P-13

o Responsable . . ]
N° Descripcion ) Evidencia Observaciones
/ Dependencia
Profesional
responsable -
designado por el o
Consultar solicitud de
Jefe de la OAP o o
] concepto técnico por parte
Coordinador . o
de las secretarias técnicas
Grupo Proyectos y
Correo de los OCAD .
. _ |Presupuesto de la o )
Recibir por parte de la Secretaria ) electrénico  [*Perfil aprobador - debe
o OAP, quien dentro
Técnica del OCAD consultar permanentemente
1 ) o de este proceso se
respectivo la solicitud de concepto ) | SUIFP- en la plataforma SUIFP-SGR
o i determina (*Perfil o
técnico, segun corresponda. SGR del del DNP, las solicitudes que
aprobador) de ] )
DNP realizan las secretarias
acuerdo con lo o ]
i técnicas para realizar la
dispuesto en el o
solicitud del concepto
acuerdo 04 de o
§ técnico.
2021, emitido por
la comision rectora
del SGR.
Revisar la competencia del sector
vivienda ciudad y territorio frente
al proyecto de inversion sujeto de
financiacion del SGR.
; ) *Perfil
a) Si es competencia del MVCT, Plataforma
) o aprobador NA
continua a la actividad 3. SUIFP-
2 SGR
b) Si NO es competencia del
MVCT, se devuelve al solicitante
por la plataforma. Fin del
procedimiento.
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&) Fecha: 04/08/2022

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO Cddigo: DET-P-13

L Responsable . . ]
N° Descripcion ) Evidencia Observaciones
/ Dependencia
La solicitud de revision
Remitir solicitud al profesional L
técnica al proyecto se
técnico competente del equipo ) ,
remite segun corresponda
SGR de la OAP de acuerdo con las 4 W,
al  profesional  técnico
caracteristicas del proyecto.
conforme a su
*Perfil Correo i
3 |El profesional técnico es quien . competencia:
aprobador electronico o
dentro de este proceso se * Vivienda
determina (*Perfil técnico) de e Agua Potable y
acuerdo con lo dispuesto en el Saneamiento Basico
acuerdo 04 de 2021, emitido por la ¢ Espacio Urbano y
comision rectora del SGR. Desarrollo Territorial, POTS
El *perfil técnico cuenta
con un maximo de tiempo:
e Concepto técnico Unico
Sectorial: 10 dias
hébiles.
El *perfil técnico debe realizar la e Concepto de viabilidad:
revision del proyecto en los 12 dias hébiles
tiempos maximos establecidos en Correo e concepto integrado de
4 *Perfil técnico .
la Ley 2056 de 2020y, el acuerdo electronico viabilidad y técnico
04 de 2021, emitido por la Unico sectorial: 12 dias
comisién rectora del SGR. habiles
Esto, desde la asignacion
del proyecto por parte del
perfil *aprobador, el cual
debe realizar la revision
integral del proyecto.
) o Correo
Realizar seguimiento al . NA
o o electronico
S cumplimiento de los términos
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Version: 2.0
Fecha: 04/08/2022

Cddigo: DET-P-13

Descripcién

Responsable

/ Dependencia

Evidencia

Observaciones

establecidos para emitir

concepto técnico.

Si el evaluador reporta dentro de
los términos vigentes pasa a la

actividad 7.

Si el evaluador no reporta dentro
de los términos vigentes pasan a la

actividad 6.

*Perfil aprobador

Reiterar al profesional evaluador
los conceptos pendientes y pasar

a la actividad 6.

*Perfil aprobador

Correo

electronico

NA

Recibir concepto técnico
por parte del *perfil técnico y lo
carga en la plataforma. Fin del

procedimiento

*Perfil aprobador

Registro en
el sistema
SUIFP- SGR

NA

FIN
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO Cddigo: DET-P-13

10. PROCESOS DE ASISTENCIA TECNICA SECTORIAL
10.1 Asistenciatécnica a entidades

La asistencia técnica es la asesoria prestada por el MVCT para la gestion del conocimiento, aplicados al
sector. Dicha asistencia comprende también la instruccion a personas naturales y/o juridicas de entidades
del orden nacional y territorial, para la aplicacion de los lineamientos técnicos y normativos de la politica de

vivienda.
10.2. Mesas Técnicas

EI MVCT como lider sectorial de vivienda, ciudad y territorio recomienda a las entidades territoriales a través
de sus secretarias o direcciones de vivienda, secretarias de planeacion y secretarias técnicas de los OCAD,
realizar mesas técnicas previas a la citacion de este, en las cuales se revisen con los representantes de las
entidades sectoriales los proyectos de inversion que seran sometidos al OCAD o aprobados en instancia
directa.

10.3. Apoyo Técnico a Otros Sectores
Es la solicitud realizada por otros sectores al MVCT para la revision de algin componente técnico que tenga
relacion directa en el proyecto con los subsectores de Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Basico,

Espacio Urbano y Desarrollo Territorial, POTS.
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Flujo de asistencia técnica

v

La entidad territorial, DNP o
sectores involucrados a
través de un correo
electrénico solicitan
(Asistencia Técnica)

INICIO >

4

NO ——

6n de la solicitud a través

v

de la OAP del MVCT

v

El jefe de la OAP y/o Coordi Grupo Proy y la
solicitud al profesional idéneo del subsector para realizar el acompafiamiento.

Se dan orientaciones y directrices a la entidad
territorial dentro de lo establecido en el marco
normativo del SGR.

L)

€l profesional acuerda
fecha para el

acompafiamiento técnico

con la entidad territorial

sl NO

|

Se valida la informacién y se
determina el tipo de
requerimiento.

*Apoyo técnico a otros sectores
ia técnica (otros i
*Mesa técnica (Proyectos con BPIN, registrados en SUIFP SGR)
| )
A\ v
*Asistencia técnica (otros requerimientos)
*Mesa técnica (Proyectos con BPIN, registrados en SUIFP
SGR)

| , '

Presencial Virtual (Teams) Correo Electrénico

1 informacién remitida por la entidad territorial y

Se programa jornada de asistencia una vez terminada la revisién, realiza los
técnica ‘comentarios y/u observaciones.

v

Se dan directrices en la jornada de

*Apoyo técnico a otros sectores

El profesional designado realiza la revisién de la

El profesional designado realiza el envio de la

asistencia y se plantean observaciones a abservaciones por correo electrnico a la entidad
la entidad territorial . del orden nacional que solicité el apoyo técnico.

! .

La entidad territorial atiende las

—» S5 —
observaciones y las subsana. sl FIN
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO Cddigo: DET-P-13

10.5. Actividades para la asistencia técnica sectorial

N° Descripcién Responsable Evidencia Observaciones
/ Dependencia
Recibir por parte de las Jefe de la OAP o
entidades territoriales, nacionales |Coordinador Correo
1 |yl/o secretarias técnicas del Grupo Proyectos |electronico NA
OCAD solicitud de y Presupuesto
acompafiamiento técnico. de la OAP
Revisar la competencia del
sector vivienda ciudad y territorio
frente al proyecto de inversion
sujeto de financiacion del SGR. Jefe de la OAP
0 Coordinador Correo
9 a) Si es competencia del MVCT, |Grupo blectrohico NA
continua a la actividad 3. Proyectos y
b) Si NO es competencia del Presupuesto de
MVCT, se devuelve al solicitante. la OAP.
Fin del
procedimiento.
La solicitud de asistencia
técnica se remite segln
Jefe de la OAP corresponda al profesional
Direccionar solicitud de o Coordinador técnico conforme a su
acompafiamiento técnico al Grupo competencia:
3 |profesional competente del equipo Proyectos y Corre? - Vivienda; Agua Potable y
SGR. Presupuesto de Electronico Saneamiento Basico;
la OAP. Espacio Urbano y
Desarrollo Territorial,
POTS.
Realizar la validacién de la )
El profesional
solicitud y el tipo de requerimiento: ) ]
3 técnico (*Perfil |Correo
a) Si es apoyo técnico aotros  [técnico) electrénico
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L Responsable . . ]
N° Descripcion ) Evidencia Observaciones
/ Dependencia

sectores, continua con la
actividad 4.

b) Si es mesa técnica, continua

con la actividad 5.

c) Si es asistencia técnica,

continua con la actividad 7.

El profesional técnico

Realizar la revision del proyecto (*Perfil técnico) debe
en los tiempos maximos remitir via correo electronico
establecidos en la Ley 2056 de la ficha en el formato DET —
2020y, el acuerdo 04 de 2021, [El profesional F-30 para revision del
emitido por la comision rectora  técnico (*Perfil Correo componente requerido al

4 del SGRy, remitir la fichaen el  técnico) electronico proyecto al sector solicitante
formato DET — F30 para revision con copia al Jefe de la OAP
del componente requerido al 0 Coordinador Grupo
proyecto. Proyectos y Presupuesto de

la OAP.

El agendamiento y
programacion se realiza por

correo electrénico

institucional.
Realizar un acercamiento con la
entidad territorial, nacional y/o El profesional - Unicamente se realizan
b orreo
secretaria técnica del OCAD técnico (*Perfil eton mesas técnicas a proyectos
- electrénico
solicitante, para agendar y técnico) cargados en SUIFP SGR.

5 |programar un espacio de trabajo,

sea virtual (Teams) o presencial. De tratarse de una segunda

mesa técnica a un proyecto
que tenga una ficha de

revision sea (Integrada,
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Cddigo: DET-P-13

Descripcién

Responsable

/ Dependencia

Evidencia

Observaciones

CTUS o Viabilidad), este
debe tener las
subsanaciones realizadas
al proyecto en SUIFP SGR
antes de haber solicitado la

mesa técnica.

Correo El profesional técnico
electrénico (*Perfil técnico) debe
] o ) realizar un acta con
Realizar la mesa técnica de El profesional } ) )
i o . Actay asistencia dejando
acuerdo con el dia y hora técnico (*Perfil : ) N
asistencia especificado el proyecto a

programada.

técnico)

(Segun formato

tratar, el desarrollo de las

del MVCT actividades y los
vigente). CoOmMpromisos.
Realizar un acercamiento con la El agendamiento y
entidad territorial, nacional y/o = Beesidy programacion se debe
. profesional ;
secretaria técnica del OCAD tcnico (Perfil Correo realizar por correo
écnico (*Perfi P
solicitante, para agendar y . W electronico electronico institucional.
) _ [técnico)
programar un espacio de trabajo,
sea virtual (Teams) o presencial.
Correo El profesional técnico
electronico (*Perfil técnico) debe
El profesional realizar un acta con
. - . . Acta y
Realizar la reunion de asistencia | . . . . ; .
técnico (*Perfil asistencia asistencia dejando
técnica de acuerdo con el diay P i
técnico) (Segin especificado el tema a
hq@PUramada. tratar, el desarrollo de las
formato del ’
MVCT actividades y los
vigente). COMPromisos.
FIN
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11. SEGUIMIENTO A LA GESTION

11.1 Herramienta Base de Datos Consolidado de Pronunciamientos del Sistema General de

Regalias

Esta herramienta tiene como objetivo consolidar y reportar en tiempo real la informacién, asi mismo tener
el seguimiento de todos los proyectos con sus respectivos pronunciamientos del sector de vivienda que son
solicitados a través de plataforma SUIFP-SGR del DNP ante la Oficina Asesora de Planeaciéon (OAP) del
Ministerio de Vivienda Cuidad y Territorio (MVCT), que van a ser financiados con recursos del Sistema
General de Regalias (SGR). El documento “Instructivo herramienta base de datos consolidado de
pronunciamientos del Sistema General de Regalias” (DET-I-08) establece las instrucciones que deben
seqguir los evaluadores de los proyectos asociados al Sistema General de regalias (SGR) de la Oficina

Asesora de Planeacion (OAP) en el diligenciamiento de la base de datos.

El registro de la informacion se realiza en dos etapas las cuales se distribuyen de acuerdo con el perfil
designado, en ese sentido el Perfil aprobador (profesional designado por la OAP), es quien asigna los
proyectos que llegan a la plataforma de SUIFP-SGR para ser evaluados y financiados con recursos del
Sistema General de Regalias (SGR). Debe revisar diariamente la plataforma SUIFP-SGR, con el fin de
determinar si han llegado proyectos. De ser asi debe ingresar al documento “Base de datos consolidada de
pronunciamientos” (DET-F-32) y realizar la asignacion del proyecto, segun lo determinado en el “Instructivo

herramienta base de datos consolidado de pronunciamientos del Sistema General de Regalias” (DET-1-08).

La segunda etapa del registro, corresponde a que el Perfil técnico debe revisar diariamente la base de
datos ya que de esta manera son asignados los proyectos por parte del perfil aprobador, corresponde a
identificacion del subsector, tipo de proyecto y las fuentes de financiacion, por otro lado al cumplimiento de
los criterios requeridos en los proyectos y la gestion (control de revisiones, fechas de envié, fase de proyecto
e hipervinculo de concepto), por lo cual debe diligenciar lo correspondiente en la “Base de datos consolidada
de pronunciamientos” (DET-F-32).

El reporte de la informacién se debe realizar a través de la “Base de datos consolidada de pronunciamientos”
(DET-F-32) a través del siguiente link:

https://minviviendagovco.sharepoint.com/:x:/s/GrupoRegalas-Informacinconsolidada
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11.2. Flujo de seguimiento

A continuacion, se presenta el flujo que deben seguir los colaboradores que hacen parte del proceso de diligenciamiento de la Base de datos (matriz) de

los proyectos.

Entrada del

Araves de
proyecto

SUIFP SGR

Verificacion
diaria de la
matriz

AUTOMATICO

\

_

llustracion 1 Flujo de Procesos SGR-MVCT

ENTRACA Carga la ficha en SUIFP
SGR 1

Envio formal
(comreo
electranico)

5|—}

- Observacion — -s—
ala ficha
El Perfil Enviar la ficha
Técnico para el visto
consolida en  ——m bueno al
la matriz Peril
(iempo real) Aprobadar
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11.3. Actividades para el seguimiento a la gestién

Version: 2.0
Fecha: 04/08/2022

Cddigo: DET-P-13

L Responsable / . . ]
N° Descripcion ) Evidencia Observaciones
Dependencia
Para realizar la asignacion
o puede ver el instructivo
Una vez recibido el proyecto a i
) . DET-1-08 y profesional
través del SUIFP-SGR el peffil
i responsable de la OAP
aprobador (profesional
o ] debe consultar
especializado OAP) debe asignar
o permanentemente en la
al perfil técnico (evaluador) el
) plataforma SUIFP-SGR del
proyecto por medio de la base de
i Profesional Base de datos  |[DNP.
datos  mencionada en el ) i
. . ) designado de |consolidada de  [El proyecto se asigna segun
instructivo DET-I-08 con el fin de ]
. . . |la OAP pronunciamientos [corresponda al profesional
emitir el concepto técnico; segin ]
(DET-F-32) conforme a su competencia:
1 | corresponda:
e Vivienda
) e Agua Potable y
e CTUS: (10 dias) _ _
. Saneamiento Béasico
e Concepto Integrado (12 dias) )
o . e Espacio Urbano vy
e Viabilidad (12 dias) o
Desarrollo Territorial,
POTS
Revisar la “Base de datos
consolidada de Profesional responsable de
. » Profesional
pronunciamientos (DET-F-32) Base de datos la OAP, debe consultar
o (perfil técnico) i
diariamente, ya que por este consolidada de permanentemente en la
medio es su asignacion directa responsable pronunciamientos | plataforma SUIFP-SGR del
para iniciar con la evaluacion de la OAP (DET-F-32) DNP.
técnica del proyecto.
Enviar el concepto técnico del
pronunciamiento de proyecto NA
asignado para revision y VoBo del
perfil aprobador:
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Descripcién

Responsable /

Dependencia

Evidencia

Observaciones

a) Si esta validada y verificada

toda la informacion
correspondiente al concepto
técnico y de igual modo en la
“Base de Datos Consolidado
de Pronunciamientos”, (DET-
F-32) continua a la actividad

4,

b) Si NO se devuelve al perfil
técnico correspondiente para
los ajustes indicados y volver

a la revision del paso 4.

Perfil

aprobador:

(Profesional
responsable
de la OAP)

Correo

electrdnico

Validar la entrega del

pronunciamiento:

a) Ingresar a la “Base de Datos
Consolidado de
(DET-F-

32) y cambiar el estado de

pronunciamientos”

alerta a “OK” mencionado en
el instructivo DET-I-08.

b) Ingresar a
SUIFP-SGR vy

concepto

la plataforma
subir el

técnico
correspondiente al proyecto
evaluado. Fin del

procedimiento

Perfil
aprobador
(Profesional
responsable
de la OAP)

Base de
datos y
Registro en
el sistema
SUIFP-
SGR

NA

FIN
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12. SEGUIMIENTO A LA GESTION
12.1. Herramienta Base de Datos para Apoyos Técnicos del Sistema General de Regalias

Esta herramienta tiene como objetivo consolidar y reportar en tiempo real la informacién, asi mismo tener
el seguimiento de todos los apoyos técnicos del sector de vivienda que son solicitados a la Oficina Asesora
de Planeacion (OAP) del Ministerio de Vivienda Cuidad y Territorio (MVCT) y que serén financiados con
recursos del Sistema General de Regalias (SGR). El documento (DET-I-09- Instructivo herramienta base
de datos para apoyos técnicos del Sistema General de Regalias) establece las instrucciones que deben
seqguir los evaluadores de los apoyos técnicos, asociados al Sistema General de regalias (SGR) en el

diligenciamiento de la base de datos para los apoyos técnicos.

El diligenciamiento de la base de datos “Apoyos Técnicos” (DET-F-31), la debe realizar el Perfil técnico,
de acuerdo con los lineamientos definidos en el “Instructivo herramienta base de datos para apoyos técnicos
del Sistema General de Regalias” (DET-I-09), teniendo en cuenta el registro de informacién de todos los
apoyos técnicos que se realicen: mesas técnicas, asistencias técnicas, apoyos a otros sectores y otros

requerimientos.

El reporte de la informacion se debe realizar en la Base de Datos “Apoyos Técnicos” (DET-F-31) a través

del siguiente link:

https://minviviendagovco.sharepoint.com/:x:/s/GrupoRegalas-Informacinconsolidada
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12.2. Actividades para el seguimiento a la gestién

Version: 2.0
Fecha: 04/08/2022

Cddigo: DET-P-13

Responsable

N° Descripcion ) Evidencia Observaciones
/ Dependencia
Recibir por parte de la
Secretaria Técnica del
OCAD Paz oRegional
solicitud del
Jefe de la OAP o
1 acompafiamiento técnico. ) NA
profesional Correo
Direccionar la solicitud del L.
responsable de la |electrénico
acompafamiento técnico al
OAP
profesional competente del
equipo SGR (perfil técnico).
Informar a la Entidad qué
profesional asistira a la mesa | Profesional
2 Acni ©mi i Correo NA
técnica y asi mismo realizar | responsable de la
el agendamiento de esta. OAP electronico
Realizar el diligenciamiento
de la base de datos “Apoyos Base de datos El registro de los
e Profesional (perfil i
2 Técnicos” (DET-F-31) para el (P “Apoyos acompafiamientos que va a
: técnico
registro de los ) Técnicos” realizar, son con corte al
N responsable de la I
acompanamientos que va a (DET-F-31) jueves, antes de las 11:59 a.m.
OAP
llevar a cabo.
Realizar el acompafiamiento
correspondiente  del cual
debe dejar la evidencia final ) ]
Profesional (perfil
en: o Base de datos
4 técnico) NA

a) Base de datos “Apoyos
Técnicos” (DET-F-31)

b) Correo electrénico

Fin del procedimiento

responsable de la
OAP

“Apoyos Técnicos”
(DET-F-31)

FIN
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PROCEDIMIENTO: GESTION Y SEGUIMIENTO
A PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE Version: 2.0

REGALIAS SGR

feodll L2 vivienday el agua

Fecha: 04/08/2022

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO

13. CONTROL DE CAMBIOS

Cddigo: DET-P-13

Version del »
Fecha documento que version actual Motivo de la modificacién
modifica del documento
1) Se realiz6 una actualizacion al marco
normativo y definiciones del documento.
2) Se actualizaron los flujos de:
. Concepto de Viabilidad.
. Concepto Técnico Unico Sectorial.
. Concepto Integrado de Viabilidad y
Técnico Unico Sectorial.
. Asistencia Técnica.
3) Se especificaron los procedimientos para la
emision de los conceptos:
. Concepto de Viabilidad.
02-08-2022 Versién: 1.0 Version: 2.0 . Concepto Técnico Unico Sectorial.
. Concepto Integrado de Viabilidad y
Técnico Unico Sectorial.
. Asistencia Técnica.
4) Se incluyeron los procedimientos para el
seguimiento a la gestion a través de las:
. Herramienta Base de Datos
Consolidado de Pronunciamientos
del Sistema General de Regalias.
DET-F-32.
. Herramienta Base de Datos para
Apoyos Técnicos del Sistema
General de Regalias. DET-F-31.
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