

INSTRUCTIVO: DILIGENCIAMIENTO INFORME DE AVANCE SUPERVISIÓN A CONVENIOS
PARA PROYECTOS VIVIENDA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 1, Fecha: 25/09/2023, Código: GCT-I-02

1. CONTENIDO

1) DATOS GENERALES DEL CONVENIO: Relacionar la información suscrita en el convenio firmados por las partes: objeto, alcance, fecha de suscripción, plazo inicial, valor inicial, valor actual, fecha de inicio, fecha de terminación inicial, fecha de terminación actual, suspensión, valor inicial y valor final. En el caso de haberse generado Otro sí al convenio, diligenciar la fecha de suscripción y mencionar la prórroga, adición o modificación que se llevó a cabo.

- a. Nota: Estos datos deben ser estrictamente los establecidos en el convenio y en el/los Otro sí.

2) DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO: Diligenciar la información del actual supervisor relacionado en el acto administrativo de designación, así mismo el nombre de las personas y el periodo en el que desarrollaron la actividad de supervisión previamente.

3) CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO

a. CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Relacionar la información suscrita en el contrato de interventoría derivado para la ejecución y debido cumplimiento del objeto y alcance relacionado en el convenio: objeto, alcance, contratante, contratista fecha de suscripción, plazo inicial, valor inicial, valor actual, fecha de inicio, fecha de terminación inicial, suspensión. En el caso de haberse generado Otro sí al convenio, diligenciar la fecha de suscripción y mencionar la prórroga, adición o modificación que se llevó a cabo.

b. CONTRATO DE OBRA: Relacionar la información suscrita en el contrato de obra derivado para la ejecución y debido cumplimiento del objeto y alcance relacionado en el convenio: objeto, alcance, contratante, contratista fecha de suscripción, plazo inicial, valor inicial, valor actual, fecha de inicio, fecha de terminación inicial, suspensión. En el caso de haberse generado Otro sí al convenio, diligenciar la fecha de suscripción y mencionar la prórroga, adición o modificación que se llevó a cabo.

INSTRUCTIVO: DILIGENCIAMIENTO INFORME DE AVANCE SUPERVISIÓN A CONVENIOS
PARA PROYECTOS VIVIENDA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 1, Fecha: 25/09/2023, Código: GCT-I-02

4) OBLIGACIONES DEL CONVENIO: Detallar una a una las obligaciones establecidas en el convenio para las partes y las acciones realizadas en el periodo del informe, que permita el debido cumplimiento del convenio.

5) ANEXOS: Referir los anexos que dan soporte a lo relacionado dentro del informe de avance, tal como correos electrónicos, oficios enviados o recibidos, presentaciones, soportes de reuniones, entre otros.

2. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN DEL DOCUMENTO QUE MODIFICA	VERSIÓN ACTUAL DEL DOCUMENTO	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
25/09/2023			Creación del documento.